

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Број: 404-2-62/2020-03  
30.09.2020.године  
До љ е в а ц

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), начелница Општинске управе општине Дољевац доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ: 404-2-62/2020-03 ОД 22.07.2020.ГОДИНЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА ЗА КОРИСНИКЕ АУТОПУТА-ОСНОВНИ САДРЖАЈ ПАРКИРАЛИШТА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, НА КП.БР. 4553 КО КОЧАНЕ, НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I А РЕДА БРОЈ 1 ( Е-75) СА ЛЕВЕ СТРАНЕ У ПРАВЦУ РАСТА СТАЦИОНАЖЕ ЗА ПАРТИЈУ I**

1. **НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:** Општинска управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле 121, 18410 Дољевац.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** градска и општинска управа.
3. **ВРСТА ПОСТУПКА:** Јавна набавка у отвореном поступку.
4. **ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КАЛСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:**

Радови на изградњи пратећих садржаја за кориснике аутопута- основни садржај паркиралишта са припадајућом инфраструктуром, на катастарској парцели број 4553 КО Кочане, на државном путу IА реда број 1 ( Е-75) са леве стране у правцу раста стационаже за партију I.

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

45220000-5 Радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

5. **Првобитна вредност Уговора:** 105.015.566,41 динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно 126.018.679,69 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.
6. **Измењена вредност Уговора:** 109.919.432,51 динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно 131.903.319,01 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:** Општинска управа општине Дољевац је након спроведеног поступка јавне набавке, закључила Уговор о извођењу радова на изградњи пратећих садржаја

за кориснике аутопута- основни садржај паркиралишта са припадајућом инфраструктуром, на катастарској парцели број 4553 КО Кочане, на државном путу IA реда број 1 ( Е-75) са леве стране у правцу раста стационаже за партију I број: 404-2-62/2020-03 од 27.07.2020.године са извођачем Д.О.О. за ископ и прераду песка «ВОДОГРАДЊА» Пуковац са седиштем у Пуковцу. Извођач радова је дописом број 404-2-62/2020-03 од 10.09.2020.године, обавестио наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и продужење рока за извођење радова и доставио Понуду са анализом цена за позиције непредвиђених радова. Надзорни орган Пројектни биро «Делта инжењеринг» ул. Бошка Бухе бр. 1 Лесковац, дао је мишљење за непредвиђене радове и продужење рока извођења радова број 404-2-62/2020 од 28.09.2020.године. UNI-ПРОЈЕКТ PLUS д.о.о. Сврљиг израдио је Експертизу којом су утврђене стварне и неопходне количине земљаних радова број 404-2-62/2020 од 28.09.2020.године. На основу свега наведеног наручилац је дао сагласност за извођење непредвиђених радова.

У понуди извођача радова је наведено да цена непредвиђених радова износи 4.903.866,10 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 5.884.639,32 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Прилог: Извод из конкурсне документације и  
Модел уговора.

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ  
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ  
  
Гордана Цветковић

